


«Согласовано»

«Утверждаю»

*З.М.* Начальник Солнечногорского  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
По Московской обл.

  
Бурлаков И.Л.

Генеральный директор ЗАО



Кядиков Э.М.

### График

Очистки, дезинфекции и промывки РЧВ ВЗУ, Водонапорных башен и сетей водопровода  
на сельских участках на 2020 г

№	Местоположение	Дата	Примечание
уч. Воздвиженское мастер Никулин Ю.В.			
1	Воздвиженское (водопровод)	05.06.20-19.06.20	
2	Некрасино (водопровод)	06.06.20-18.06.20	
3	Васильково (водопровод)	08.06.20-12.06.20	
4	Выголь (водопровод)	13.06.20-17.06.20	
5	Шипулино (башня и водопровод)	18.06.20-22.06.20	
6	Борисово (башня и водопровод)	02.06.20-08.06.20	
7	Горки (водопровод)	01.06.20-15.06.20	
8	Троицкое (водопровод)	08.06.20-14.06.20	
9	Полуханово (башня)	15.08.2020- 29.08.2020	
уч. Решоткино мастер Жуков А.В.			
10	Решоткино (резервуар и водопровод)	01.08.20-15.08.20	
11	Малеевка (водопровод и башня)	09.06.20-23.07.20	
12	Марков лес (резервуар и водопровод)	20.08.20-30.08.20	
13	Селенское (водопровод)	30.06.20-14.07.20	
14	Попелково (башня)	20.07.20-04.08.20	
уч. Петровское мастер Старикова А.А.			
15	Петровское (башня и водопровод)	17.08.20-20.08.20	
16	Спасское (башня и водопровод)	02.06.20-10.06.20	

уч.Елгозино мастер Драничникова Н.И.			
17	Елгозино (резервуар и водопровод)	17.08.20-21.08.20	
18	Пупцево (водопровод)	17.08.20-21.08.20	
19	Тархово (башня и водопровод)	17.06.20-30.06.20	
20	Дятлово (водопровод)	11.06.20-17.06.20	
21	Парфенькино (водопровод)	17.08.20-21.08.20	
22	Новиково (башня и водопровод)	20.06.20-27.06.20	
23	Алферьево Городище (водопровод)	8.06.20-20.06.20	
уч. Нарынка мастер Незнанова Е.А.			
24	Нарынка (резервуар и водопровод)	01.08.20-14.08.20	
25	Щекино/ Грешново(водопровод)	1.06.20-15.06.20	
26	Кузнецово (башня и водопровод)	1.07.20-15.07.20	
уч. Нудоль мастер Василевская М.С.			
27	Нудоль (резервуар, водопровод и башня)	11.08.20-25.08.20	
28	Вертково (водопровод)	19.08.20-26.08.20	
29	Ногово (водопровод)	23.08.20-30.08.20	
30	Афанасьево (водопровод)	29.07.20.-26.07.20	
31	Поповка (водопровод)	05.08.20-12.08.20	
32	Новинки (водопровод)	15.07.20-22.07.20	
уч. Решетниково Спас-Заулок Мастер Абдулов В.			
33	Спас-Заулок и Жуково (резервуар и водопровод)	01.08.20-15.08.20	
34	Вельмогово (водопровод)	05.06.20-19.06.20	
35	Селевино (башня и водопровод)	17.07.20-01.07.20	
36	Титково (башня и водопровод)	08.06.20-12.06.20	
37	Бирево (башня и водопровод)	27.06.20-11.06.20	
38	Минино (водопровод)	01.06.20-15.06.20	
39	Решетниково (резервуар и водопровод)	15.08.20-29.08.20	
40	Саньково (водопровод)	20.07.20-04.08.20	
41	Туркмен (водопровод)	27.07.20-04.07.20	
уч. Зубово мастер Драничников С.Г.			
42	Зубово фабрика (башня и водопровод)	14.07.20-21.07.20	

43	Струбково (башня и водопровод)	01.06.20-08.06.20	
44	Соголево (водопровод)	08.06.20-12.06.20	
45	Темново (водопровод)	04.06.20-11.06.20	
46	Попелково (башня и водопровод)	15.06.20-19.06.20	
47	Голиково (водопровод)	22.06.20-26.06.20	
48	Напругово, Золино, Кленково, Мякинино (водопровод)	24.06.20-30.06.20	
49	Зубово луговая (водопровод)	01.07.20-08.07.20	
уч. Шевляково мастер Курятников Н.Б.			
50	Шевляково (резервуар и водопровод)	08.08.20-11.08.20	
51	Раздолье (водопровод)	15.06.20-19.06.20	
52	Русино (водопровод)	22.06.20-24.06.20	
53	Дорошево (водопровод)	25.06.20-26.06.20	
54	Белавино (водопровод)	01.07.20-03.07.20	
55	Максимково (водопровод)	06.07.20-10.07.20	
56	Новошапово (водопровод)	13.07.20-17.07.20	
57	Ясенево (водопровод)	20.07.20-27.07.20	
58	Губино (водопровод)	20.07.20-27.07.20	
уч. Слобода мастер Пирлык В. Н.			
59	Слобода (водопровод)	03.08.20-07.08.20	
60	Еросимово (водопровод)	10.08.20-14.08.20	
61	Терехова (водопровод)	17.08.20-21.08.20	
62	М. Борщевка и Борщово (водопровод)	24.08.20-28.08.20	
63	Борки (водопровод)	20.07.20-24.07.20	
64	Аксеново и Роготино (водопровод)	27.07.20-21.07.20	
уч. Клинский мастер Сухарь Г.Н			
65	П. Чайковского (водопровод)	01.07.20-15.07.20	
66	Фроловское (водопровод)	01.07.20-15.07.20	
67	Давыдково (башня и водопровод)	15.06.20-19.06.20	
68	Мисерево (башня и водопровод)	01.06.20-15.06.20	
69	Горки (водопровод)	15.06.19-30.06.20	
70	Стреглово (башня и водопровод)	22.06.20-26.06.20	
71	Никитское (башня и водопровод)	01.06.20-14.06.20	

72	Борозда и Белозерки (водопровод)	09.06.20-13.06.20	
73	Сохино (водопровод)	01.08.20-15.08.20	
74	Покров (водопровод)	10.08.20-24.08.20	
75	Акатьево (башня и водопровод)	20.08.20-04.09.20	
76	Горбово (водопровод)	25.08.20-09.09.20	
77	Нагорное (башня и водопровод)	08.06.20-11.06.20	
78	Рубчиха ( водопровод)	29.06.20-03.07.20	

И.О. заместителя главного инженера



Карпов А.А.